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Vážený pane starosto, 

Naše společnost PORR a.s. provádí ve Vaší obci dílo – veřejnou zakázku s názvem 

„Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice a 

prodloužení vodovodního řadu „3““ na základě  smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2021.  

Jako představenstvo sledujeme i tuto stavbu a samozřejmě nás netěší negativní a 

zneklidňující zprávy od investora týkající se průběhu provádění předmětné stavby a potíží, 

které ji provázejí. Ujišťujeme Vás, že Vaší stížnosti věnujeme náležitou pozornost a vnímáme 

ji jako impuls pro větší nasazení a přijetí takových opatřen v rámci PORR principů a standardů, 

aby stavba byla co nejdříve dokončena. 

Jsme si vědomi negativních dopadů prodlení s dokončením stavby, avšak dovolíme si v této 

souvislosti zmínit, že zpoždění původních termínů bylo zapříčiněno řadou faktorů, které byly 

probírány a konzultovány průběžně na kontrolních dnech stavby a řada z těchto faktorů měla 

svou příčinu v jiných okolnostech, než je pochybení zhotovitele.  Tyto okolnosti mající 

charakter skrytých překážek  při provádění díla, vyvstávaly jak v průběhu celé stavby, tak i v 

posledních dnech. 

Pokud dojde v průběhu provádění prací ke zjištění, že dílo nelze z důvodu skrytých překážek 

provést původně dohodnutým způsobem, nelze prodlení z tohoto důvodu vzniklá přičítat k tíži 

zhotovitele.  

Některé ze změn během výstavby, které měly dopad na termín, a svým charakterem naplňují 

definici skrytých překážek při provádění díla, jsou popsány a smluvně zachyceny v dodatku 

č.1. Nutno zdůraznit, že změny, které se týkají upřesnění rozsahu trasy nebo napojení na 

stávající kanalizaci, se řeší až do dnešních dní, tedy po termínu 31.10.2023, jenž byl v dodatku 

č. 1 sjednán jako termín pro dokončení díla. Jako zhotovitel jsme neobdrželi řádné podklady o 

stávající kanalizaci.  

Naše společnost provedla v průběhu roku i personální změny.  Došlo i ke změně 

subdodavatelů, kde nebylo dílo plněno řádně a včas. Bohužel firma Žežulka stavební s.r.o. 

ukončila činnost těsně před termínem dokončení a jak víte i Vy dodávala falešné podklady jak 

nám, tak i technickému dozoru stavby . Vše se musí zrevidovat a uvést do správného a 

korektního stavu. 

Personální posílení po těchto událostech již běží celý podzim. Jak po stránce techniků se 

zkušenostmi, tak i na dělnických pozicích. Odborní subdodavatelé technologií na ČOV pracují 

na okamžitém zprovoznění a zahájení zkušebního provozu. 

Fakturace byla předkládána průběžně přes technický dozor stavby, kterým však nebyly 

potvrzovány soupisy provedených prací  i přes to, že stavební celky byly dokončeny.  Vyvinuli 

jsme úsilí doplnit veškeré podklady, které byly požadovány technickým dozorem stavby, a 

věříme, že dnes již jsou dokončené části díla potvrzené  a budou vyfakturované. 
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Opatření, která vedou ke zdárnému a rychlému dokončení díla, děláme denně. Nejviditelnější 

je personální nasazení nových techniků a dodavatelů, které bude i nadále pokračovat. Tvoříme 

denní harmonogramy oprav závad a potřebných zkoušek. 

Chceme dílo dokončit a uvést do zkušebního provozu v co nejrychlejším termínu a v 

požadované kvalitě. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Antonín Daňa                                                                         Ing. Dušan Čížek, MBA  
      člen představenstva                                                                          člen představenstva 
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